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사 업 명 울산비축기지 지하화 건설

사업개요 

및

추진경과

ㅇ 추진배경

 - 울산지사 노후된 지상탱크(18기, 총 1,280만배럴) 철거

에 따른 대체 비축시설 건설

ㅇ 추진기간 : 2014년~2021년

ㅇ 총사업비 : 2,907억원

ㅇ 사업규모

  - 저장유종 : 원유

  - 저장규모 : 1,030만배럴

  - 저장방식 : 지하저장방식

ㅇ 추진경과

  - `14.2월 : 울산지사 석유비축시설 조정계획(안) 승인

  - `14.6월~`15.9월 : 조사설계용역 실시

  - `15.12월 : 온산국가산업단지 실시계획 승인

  - ‘16.1월 : 건설공사 착공

  - `21.6월 : 건설공사 준공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 3급 김창호 (現 2급)

  - 최종 결재자 : 사장 서문규 (퇴직)

ㅇ 사업 관련자

  

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

본부장 박현규 1급 ‘19.12 ~ ‘21.6 사업총괄
처  장 서경식 2급 ‘21.1 ~ ‘21.6 사업운영총괄
팀  장 임원규 4급 ‘21.1 ~ ‘21.6 사업실무총괄
차  장 손준택 4급 ‘19.2 ~ ‘21.6 사업관리담당
대  리 최창준 5급 ‘19.1 ~ ‘21.6 기계업무담당
대  리 권오현 5급 ‘18.9 ~ ‘21.6 전기업무담당

다른기관 또는 

민간인 관련자

ㅇ 설계사 : ㈜삼안, 벽산엔지니어링㈜

ㅇ 시공사 : 에스케이건설㈜

추진실적

ㅇ 조사설계 및 대관인허가 완료(`15.12월)

ㅇ 울산비축기지 지하화 건설공사 착공(`16.1월)

ㅇ 울산비축기지 지하화 건설공사 준공(`21.6)


